



Утверждено

Директор МБОУ «СШ № 6»

Л.Л. Шестакова

Приказ от 31.08.2023 №65/13-ОД

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества
в МБОУ «СШ № 6» на 2023 – 2024 учебный год**

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1. Анализ реализации модели наставничества в МБОУ «СШ №6» за период 2022 года, 2022-2023 учебного года. 2. Изучение и анализ лучших практик наставничества в г. Смоленске.	Май – август 2023	Шестакова Л.Л., директор, Терешкова Т.М., методист
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «СШ № 6»	1. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «СШ № 6»	Август, 2023	Шестакова Л.Л., директор, Терешкова Т.М., методист
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Формирование банка программ по выбранным формам наставничества.	Сентябрь-октябрь 2023 В течение всего периода	Методист Терешкова Т.М., Учителя-предметники Учителя-наставники

		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение родительских собраний. 2. Проведение классных часов. 	По отдельному графику	Методист Терешкова Т.М., Учителя-предметники, классные руководители
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. 4. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. 	Сентябрь-октябрь 2023	Методист Терешкова Т.М., Учителя - предметники; Классные руководители
		Формирование базы наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. 	В течение всего периода	Методист Терешкова Т.М., Учителя-предметники; Классные руководители
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 	В течение всего периода	Методист Терешкова Т.М.,

		Формирование базы наставников	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. 	В течение всего периода	Методист Терешкова Т.М., Учителя-предметники; Классные руководители
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.	Сентябрь-октябрь 2023	Методист Терешкова Т.М.,
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.	По отдельному графику	Методист Терешкова Т.М.
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Анализ анкет и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. 	Сентябрь-октябрь 2023	Методист Терешкова Т.М.
		Закрепление наставнических пар / групп	<ol style="list-style-type: none"> 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». 2. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника. 	Октябрь 2023 В течение всего периода	Шестакова Л.Л., директор, Терешкова Т.М., методист педагог-психолог
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых Организация текущего контроля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 	В течение всего периода	Терешкова Т.М., методист, учителя-наставники

		достижения планируемых результатов наставниками	<p>4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.</p> <p>5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.</p> <p>Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки</p>		
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	<p>1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.</p> <p>2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.</p> <p>3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.</p>	Май - июнь 2024г.	Терешкова Т.М., методист, учителя-наставники
		Мотивация и поощрения наставников	<p>Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.</p> <p>Благодарственные письма партнерам.</p> <p>Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров.</p>	Май – июнь 2024г.	Шестакова Л.Л., директор, Терешкова Т.М., методист