

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования и
 молодежной политики Администрации
 города Смоленска
 (приложение № 3)
 от 23.10.2023 № 558

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 в городе Смоленске в 2024 году

№	Мероприятия	Сроки реализации	Участники	Вид подтверждающего документа	Ответственные исполнители
1. Нормативное правовое обеспечение ГИА					
1.1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых документов по подготовке к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)	Ноябрь 2023-июнь 2024	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска (далее - УОиМП)	Приказы, письма	О.Н. Симонова отдел общего образования
1.2.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов по подготовке к ГИА	Декабрь 2023-июнь 2024	Общеобразовательные организации (далее – ОО)	Приказы, локальные акты	Руководители ОО
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА					
2.1.	Проведение статистического анализа и подготовка информационно - аналитических материалов по итогам ГИА в 2023 году	Август - сентябрь 2023	УОиМП,	Приказ, аналитический отчет с учетом групп (кластеров) ОО о реализации «дорожной карты»	Н.В. Сафонова Васинова Н.Д. (по согласованию)

2.2.	Совещание с руководителями ОО «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2022/2023 учебном году. О подготовке к государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2022/2023 учебном году»	Октябрь 2023	УОиМП, руководители ОО кластеры 1- 5	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова Васинова Н.Д. (по согласованию)
2.3.	Совещание с заместителями руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2023	УОиМП, заместители руководителей ОО	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
2.4.	Совещание с заместителями руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	Февраль 2024	УОиМП, заместители руководителей ОО	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
2.5.	Совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) «Итоги проведения тренировочных экзаменов в 2023/2024 учебном году»	Апрель 2023	УОиМП, руководители ППЭ	План проведения совещания, протокол совещания, информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
2.6.	Участие в семинарах и вебинарах по подготовке к ГИА	В течение 2023/2024 учебного года	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова Васинова Н.Д. (по согласованию)
2.7.	Собеседование по подготовке к ГИА с руководителями ОО, показывающими стабильно низкие результаты по итогам ГИА	Февраль-март 2024	УОиМП, ОО кластера 3 – ШНРО; кластера 5 – ШсРНР	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова

2.8.	Информирование ОО о нормативных правовых и распорядительных документах по организации и проведению ГИА выпускников 9, 11-х классов посредством электронной почты	Сентябрь - июнь 2024	УОиМП	Информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
2.9.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	В течение 2023/2024 учебного года	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина Руководители ОО
2.10.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2024 году с учетом групп ОО (кластеры)	В течение учебного года	Руководители ОО Группы ОО (кластеры): Кластеры 1– 5	Информационные письма	Руководители ОО
2.11.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах общеобразовательных организаций сведений по организации и проведению ГИА с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2023/2024 учебного года	Руководители группы ОО (кластеры): Кластеры 1– 5	Размещение информации на официальных сайтах УОиМП, ОО	Руководители ОО
2.12.	Организация работы «горячих линий» по вопросам подготовки и проведения ГИА	В течение 2023/2024 учебного года	УОиМП, ОО	Размещение информации на официальных сайтах УОиМП, ОО	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина Руководители ОО
2.13.	Освещение подготовки и проведения ГИА в СМИ с учетом групп ОО (кластеров)	В период подготовки и проведения ГИА	УОиМП, группы ОО (кластеры): Кластеры 1– 5	Размещение информации на официальных сайтах УОиМП, ОО СМИ	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина Руководители ОО

3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА

3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	Ноябрь-декабрь 2023	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина
3.2.	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС	По мере необходимости	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина Руководители ОО
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	Ноябрь-май 2023	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Руководители ОО
3.5.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	В период подготовки ГИА	УОиМП, руководители ППЭ	Информационные письма	Руководители ОО, руководители ППЭ
3.6.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	В период подготовки ГИА	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова, руководители ОО, руководители ППЭ
3.7.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	Август 2023	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина, руководители ОО
3.8.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	По мере получения материалов	УОиМП, ОО	Информационные письма	Члены ГЭК
3.9.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	В период проведения ГИА	УОиМП	Информационные письма	О.Н. Симонова, О.В. Кузьмина

3.10.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	В период проведения ГИА	УОиМП	Информационные письма	О.Н. Симонова, О.В. Кузьмина
3.11.	Обеспечение организации обучения руководителей, организаторов ППЭ по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	В период подготовки и проведения ГИА	УОиМП, руководители ППЭ, организаторы ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова, О.В. Кузьмина, руководители ППЭ

3.13.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по апробации новых технологий проведения ГИА	Ноябрь 2023, март – апрель 2024	Руководители ППЭ, ОО	Приказ, информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ППЭ
3.14.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ и перед дополнительным периодом ЕГЭ	Май 2024 Август 2024	УОиМП, ОО		Руководители ППЭ, руководители ОО
3.15.	Проведение тренировочных экзаменов для выпускников 9, 11 классов с целью ознакомления с процедурой проведения экзаменов	Март-апрель 2023	УОиМП, ОО	Приказ, информационные письма	О.В. Кузьмина, руководители ОО, руководители ППЭ
3.16.	Подготовка статистических и информационно-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации в 2023 году с учетом групп ОО (кластеров)	Август-сентябрь 2023	УОиМП, городской методический отдел, Группы ОО (кластеры): Кластер 1– 5	Статистический сборник	Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина Васинова Н.Д. (по согласованию)
3.17.	Формирование открытого и общедоступного ресурса, содержащего информацию об организации и проведении ГИА, на официальном сайте Администрации города Смоленска	Постоянно	Управление	Размещение информации на сайте УОиМП	Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина
3.18.	Организация межведомственного взаимодействия по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов	В течение учебного года	УОиМП		О.Н. Симонова Н.В. Сафонова

3.19.	Участие в совещаниях, семинарах, организованных Департаментом Смоленской области по образованию и науке, ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» и ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»	В течение 2023/2024 учебного года	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.Н. Симонова Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина руководители ОО руководители ППЭ
3.20.	Индивидуальное консультирование руководителей ППЭ, руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций	В течение 2023/2024 учебного года	УОиМП, руководители ППЭ, руководители ОО, заместители руководителей ОО	График консультаций	Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина Руководители ОО
3.21.	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О подготовке общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2024 году»	Апрель 2024	УОиМП, ОО	План проведения совещания, информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина Васинова Н.Д. (по согласованию)
3.22.	Проведение совещаний с организаторами ППЭ. Ознакомление их с алгоритмом действий в день проведения ГИА	Май – июнь 2024	Организаторы ППЭ	План проведения совещаний, пакет документов, информационные письма	Руководители ППЭ
3.23.	Формирование электронной базы (РИС) данных об участниках ГИА, специалистах, обеспечивающих проведение ГИА, экспертах и общественных наблюдателях.	В соответствии с графиком внесения сведений в РИС	УОиМП, ОО	План проведения совещаний, пакет документов, информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ОО

	<p>Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий</p>	<p>В соответствии с графиком внесения сведений в РИС</p>	<p>УОиМП, ОО</p>		<p>О.В. Кузьмина руководители ППЭ</p>
3.24.	<p>Работа с ОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» по предоставлению базы данных по выпускникам 9, 11-х классов и специалистам, обеспечивающим проведение ГИА Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 2023 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей - инвалидов 	<p>Ноябрь 2023-март 2024</p>	<p>УОиМП, ОО</p>	<p>Информационные письма</p>	<p>О.В. Кузьмина руководители ОО</p>

3.25.	Формирование и обеспечение функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	Январь – июль 2024	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ППЭ
3.26.	Сбор документов на проведение досрочной государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций	Март – май 2024	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ОО
3.27.	Сбор информации и документов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья	Февраль – май 2023	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ОО
3.28.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности в рамках проведения ГИА	Постоянно	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина руководители ППЭ руководители ОО
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА					
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных городских совещаниях, научно-практических конференциях с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2023/2024 учебного года	Педагогические работники групп ОО (кластеров): Кластер 1– 5	Планы мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова
4.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2023/2024 учебного года	Педагогические работники групп ОО (кластеры): Кластер 1–ШПУ; Кластер 2 – ШБУ; Кластер 4 – открытые сменные школы: 2(О(с)ОШ); Кластер 3 – ШНРО;.Кластер 5 – ШсРНР	План мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова

4.3.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	В течение 2023/2024 учебного года	Педагогические работники ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина Руководители ОО
4.4.	<p>Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА с учетом групп ОО (кластеров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совещание с зам. директоров «Анализ результатов ГИА по русскому языку и математике в 2023 году. Управленческие решения по повышению образовательных результатов ГИА по русскому языку и математике. ВСОКО как механизм повышения качества образовательных результатов» - Организация адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и школ с рисками снижения образовательных результатов. Профилактика рисков снижения образовательных результатов в выявленных ОО: методический конструктор - Конференция «Школьная неуспешность: актуальность вопроса, перспективы преодоления. Инструменты профилактики конкретных проблем и рисков снижения результатов обучающихся» 	Ноябрь 2023	<p>Педагогические работники группы ОО (кластеры):</p> <p>Кластер 1– 5</p>	<p>Планы мероприятий ГМО, ГПГ, информационные письма</p>	<p>О.Н. Симонова О.В. Кузьмина Н.Д. Васинова (по согласованию)</p>
		Декабрь 2023	Кластеры 3 - 5		

4.5.	Участие в проведении регионального мониторинга деятельности школ низкими образовательными результатами	Сентябрь 2023-май 2024	Педагогические работники ОО кластера 4 - ШНРО	Статистическо-аналитический отчет	Н.В. Сафонова Руководители ШНРО
4.6.	Организация семинаров, тренингов, консультаций для учителей-предметников школ с низкими образовательными результатами	Декабрь 2023 – май 2024	Педагогические работники, ОО кластера 3- ШНРО	План мероприятий, информационные письма	Н.В. Сафонова Руководители ШНРО
4.7.	Заседания проблемных групп учителей-предметников «Методические особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации» с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2023/2024 учебного года	Педагогические работники, ОО групп (кластеров) Кластеры 1 – 5	Планы ПГ, протоколы ПГ, информационные письма	Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина Н.Д. Васинова (по согласованию) Руководители ОО
4.8	Организация консультаций для учителей-предметников школ <u>Кластер 3 – ШНРО</u> ; <u>Кластер 5 – ШсРНР</u> в рамках работы ГМО	По мере необходимости	УОиМП», Кластер 3 –ШНРО; Кластер 5 – ШсРНР	Планы ПГ, протоколы ПГ, информационные письма	Н.В. Сафонова Н.Д. Васинова (по согласованию) Руководители ШНРО, ШсРНР
4.9.	Практические занятия с педагогическими работниками, привлекаемыми в качестве организаторов на ГИА, по заполнению бланков ответов ГИА с анализом результатов в общеобразовательной организации	Январь - март 2024	Педагогические работники ОО	План мероприятий, информационные письма	Руководители ОО
4.10.	Практические занятия с организаторами в ППЭ по заполнению бланков ответов обучающихся ГИА с последующим анализом результатов	Февраль - май 2024	Организаторы ППЭ	Информационные письма	Руководители ППЭ

4.11.	Проведение групповых методических консультаций для учителей-предметников по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ -2024	По мере необходимости	Учителя – предметники ОО	Информационные письма	Н.В. Сафонова Н.Д. Васинова (по согласованию)
4.12.	Проведение консультаций для всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА выпускников 9, 11-х классов	По мере необходимости	Учителя – предметники ОО	Информационные письма	Н.В. Сафонова О.В. Кузьмина Н.Д. Васинова (по согласованию)
4.13.	Проведение консультаций для руководителей ППЭ «Подготовка и проведение репетиционных экзаменов»	Март - апрель 2024	Руководители ППЭ	Информационные письма	.В. Кузьмина
4.14.	Организация взаимодействия с УМВД России по городу Смоленску, МЧС по обеспечению общественного порядка и безопасности в ППЭ, с управлением здравоохранения области по вопросам оказания медицинской помощи в ППЭ, МЧС по подготовке ППЭ к экзаменам	Май - июнь 2024	УОиМП	Информационные письма	О.В. Кузьмина
4.15.	Проведение консультации по оформлению документов государственного образца об основном общем и среднем общем образовании	Июнь 2024	УОиМП, ОО	Информационные письма	О.В. Кузьмина
5. Деятельность по психологическому сопровождению участников ГИА					
5.1.	Разработка и формирование пакета рекомендаций, памяток для педагогов, организаторов по подготовке и проведению ГИА с учетом групп ОО (кластеров)	В течение учебного года	Педагогические работники, организаторы ППЭ групп ОО (кластеров): Кластер 1 – 5	Пакет рекомендаций	М.А. Корж

5.2.	Организация работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с обучающимися 9, 11 классов по психологической подготовке к сдаче ГИА с учетом групп ОУ (кластеров)	Март-май 2024	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – 5	План мероприятий, информационные письма	М.А. Корж
5.3.	Семинар-практикум для педагогов-психологов общеобразовательных организаций «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9, 11-х классов при подготовке к ГИА» по отдельному графику с учетом групп ОО (кластеров)	Январь 2024	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – 5	План мероприятия, информационное письмо	М.А. Корж
5.4.	День открытых занятий на базе МБОУ (по согласованию) «Эффективные психологические приемы и методы подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА» с учетом групп ОО (кластеров)	Февраль 2024	Педагоги – психологи групп ОО (кластеров): Кластер 1 – 5	План мероприятия, информационное письмо	М.А. Корж
5.5.	Проведение анкетирования обучающихся общеобразовательных организаций с целью исследования психологической готовности обучающихся к ГИА.	Апрель 2024	Обучающиеся 9,11 классов	Анкетирование	М.А. Корж Руководители ОО
5.6.	Проведение консультаций для участников образовательного процесса по психологической поддержке обучающихся во время подготовки к экзаменам с учетом групп ОО (кластеров)	В течение 2023/2024 учебного года	Общеобразовательные организации групп ОО (кластеров): Кластер 1 – 5	График консультаций, информационные письма	Специалисты СС СППД

6. Контроль за организацией и проведением ГИА

6.1.	Плановый контроль «Организация подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего образования в 2024 году»	Апрель 2024	Общеобразовательные организации	План работы УОиМП, материалы контроля	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
6.2.	Мониторинг проведения в ОО родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися 9, 11 классов, их родителями (законными представителями)	Февраль - апрель 2024	Родители (законные представители) обучающихся 9, 11 классов	Информационные письма, протоколы собраний	О.В. Кузьмина отдел общего образования
6.3.	Собеседование с руководителями ППЭ по вопросам готовности ППЭ к проведению ГИА	Апрель - май 2024	Руководители ППЭ	Информационные письма	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина
6.4.	Собеседование с руководителями ОО, на базе которых организованы ППЭ, по вопросам готовности организации к проведению ГИА	Апрель - май 2024	Руководители ОО	Информационное письмо	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина отдел общего образования
6.5.	Проведение проверки готовности ППЭ	Март - май 2024	Руководители ОО, руководители ППЭ	Протоколы готовности ППЭ	О.Н. Симонова О.В. Кузьмина отдел общего образования
6.6.	Анализ результатов тренировочных экзаменов в 9, 11-х классах	Апрель - май 2024	ОО	Справка	О.В. Кузьмина Н.В. Сафонова Н.Д.Васинова (по согласованию)